Nr tygodnia Semestru / nr tygodnia sprintu	Sprint	Spotkanie	Uwagi dotyczące realizacji zadań przez każdą z dwóch podgrup zespołu	Zadania Scrum Master	Podział
6/1	1	Sprint planning meeting (90 min)	Spotkanie organizacyjne. Podział na grupy i podgrupy, przydzielenie ról projektowych. • User Stories - Analiza dostarczonego modelu biznesowego systemu - udział wszystkich grup projektowych • Sprint backlog - modyfikacja wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych w celu dostosowania ich do otrzymanego opisu "świata rzeczywistego" • Definicja PU (przypadki użycia) - opis słowny wg standardowego formularza. Opracowanie PU jako specyfikację przygotowanych wcześniej wymagań funkcjonalnych. Wyniki prac są umieszczane w repozytorium w serwisie GitHub.	1. Współdziałanie z grupami.	Scrum Master: Juliusz G. Team 1: Rafał G. Wioletta B. Juliusz G.
7/2	1	Weekly Scrum of Scrums (70 min)	Przedstawienie wyników prac z 1 tygodnia. Wykonanie poprawek jeśli istnieje taka potrzeba. Projekty zawierają: - diagramy przypadków użycia (Team 2) - opisy przypadków użycia (Team 2) Przygotowanie repozytorium do pracy nad projektem (Team 1). Przygotowanie diagramów: - diagram klas (Team 1) - diagram sekwencji (Team 1) Wyniki prac są umieszczane w repozytorium w serwisie GitHub.	 Stworzenie wspólnego repozytorium git. Dodanie wszystkich członków projektu do wspólnego repozytorium. Zatwierdzenie finalnej wersji diagramów. 	Scrum Master: Juliusz G. Team 1: Rafał G. Wioletta B. Team 2: Juliusz G

8/3	1	Weekly Scrum of Scrums (70 min)	Przedstawienie wyników prac grup z 2 tygodnia Przygotowanie odpowiednich plików projektu do tworzenia front-endu i konfiguracja narzędzia webpack w celu korzystania z biblioteki React, preprocesora Sass (Team 1). Wytworzenie podstawowego wyglądu strony (Team 1). Przygotowanie wzorca MVC za pomocą Spring MVC. Napisanie prototypowego modelu i zmapowanie go do bazy danych (Team 2). Wyniki prac są umieszczane w repozytorium w serwisie GitHub.	1.	Wspieranie wykonawców pozostałych podgrup. Kontrolowanie postępów pracy grup.	Scrum Master: Juliusz G. Team 1: Juliusz G. Wioletta B. Team 2: Rafał G.
9/4	1	Weekly Scrum of Scrums (70 min)	Przedstawienie wyników prac grup z 3 tygodnia. Kontynuacja pracy nad warstwą front-end. Naniesienie poprawek i dostosowywanie wyglądu do informacji otrzymanych od grupy 1. Praca nad tworzeniem widoków dla odpowiednich funkcjonalności. Rozwój warstwy back-end oraz stworzenie pierwszych kontrolerów (Team 1) Wyniki prac są umieszczane w repozytorium w serwisie GitHub.	 2. 3. 	Wspieranie wykonawców pozostałych podgrup. Kontrolowanie postępów pracy grup. Kontrola zdalnego repozytorium.	Scrum Master: Juliusz G. Team 1: Rafał G. Wioletta B. Team 2: Juliusz G.